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Landkreis SG 1.18 (luK)
Traunstein Projektplan 2011

Januar Februar Mérz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Bodenrichtwerte im Internet

Zensus 2011

Migration OTS-Bau auf BAU-g?vb (Projektstart 15.01. Produktivstart 15.04.

KFZ-Abmeldung Traunreut

4

omuna.NET - autom. Adressiibergabe Gesundheitsan

Zulassungswesen: Amtshilfe und erweiterte Zusténdigkeit mit I isen

KFZ-Abmeldung Fridolfing

e e—

Schuleingangsuntersuchung via OK.EWO an Gesundheitsamt

KFZ-Abmeldung Grabenstatt

KFZ-Abmeldung Obing

KFZ-Abmeldung Waging

Hiitter/Kohler

Migration OK.FIS auf Oracle 11

Stand: 04.01.2011

Migration KOMVOR

Datenabgleich 2 mit KBA

Neue SchlieBanlage

2011.xs

Stand: 28.02.2012



